



PEMBANGUNAN JALAN TOL SOROJA 
A. Proses Pembangunan Jalan Tol Soroja. 
Kabupaten Bandung merupakan salah satu kabupaten yang berada di 
daerah provinsi Jawa Barat yang saat ini melakukan pembangunan disegala 
bidang, dan salah satunya di bidang pembangunan jalan tol Soreang-
Pasirkoja. Keberadaan pembangunan jalan tol tersebut akan mempelancar 
tranportasi seiring semakin pesatnya transmigrasi dari Kabupaten Ke Kota 
Bandung maupun sebaliknya dan di harapkan menumbuhkembangkan 
perekonomian masyarakat .  
Proyek pembangunan jalan tol SOROJA seharusnya sudah selesai dan 
dapat mulai dipergunakan pada Juni tahun 2016 kemarin, dengan berbagai 
hambatan maka jalan tol SOROJA molor hingga kini kendala tersebu diantara 
nya adalah kendala pembebasan lahan, faktor cuaca serta faktor perijinan 
galian C yang belum dilaksanakan oleh PT CMLJ sebagai kontraktor 
pemenang tender pembangunan jalan Tol tersebut sehingga sering timbul 
masalah di lapangan, padahal secara anggaran tidaka ada masalah. 
Bupati Bandung Dadang M Naser mengaku kecewa dengan molornya 
penyelesaian jalan tol Soreang Pasir Koja sehingga merugikan masyarakat 
Kabupaten Bandung, dalam perjanjianya jalan tol Soreang Pasirkoja selesai 
pada September 2016 lalu dan di mundurkan menjadi April 2017 ini akan 
63 
 
tetapi target penyelesaian jalan Tol Soreang Pasirkoja tersebut masih belum 
rampung, masyarakat Kabupaten Bandung mengalami kerugian, karena 
hingga kini masyarakat Kabupaten Bandung terkena efek negatif dari 
pembangunan jalan tol tersebut contohnya  dengan semakin menebalnya 
debu-debu pasir yang berterbangan sehingga mencemari udara, selain itu 
Pemerintah Kabupaten Bandung pula mengalami kerugian berupa semakin 
lambatnya perkembangan kabupaten bandung yang dimana jalan tol Soroja 
tersebut menjadi salah satu peran utama untuk meningkatkan kelancaran 
perkembangan ekonomi masyarakat Kabupaten Bandung. 
Peran pemerintah dalam pembangunan ini sangatlah penting, 
mengingat sumber dana paling besar adalah dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD), banyak pihak yang terkait dalam pembangunan jalan 
tol ini maka dengan demikian diperlukan adanya perlindungan hukum yang 
mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa 
(Perencana Konstruksi, Pelaksana Konstruksi dan Pengawas Konstruksi) 
dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.  
Mengingat ingin terlaksananya pembangunan jalan tol Soreang-
Pasirkoja di Kabupaten Bandung berjalan dengan lancar dan baik, maka 
Pemerintah Provinsi melakukan kontrak kerja pembangunan jalan tol tersebut 
dengan PT Citra Marga Lintas Jabar (PT CMLJ). PT Citra Marga Lintas Jabar 
(PT CMLJ) merupakan salah satu Kontraktor yang memenangkan tender 
proyek pembangunan jalan tol tersebut .  
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Alasan yang mendasari keterambatan penyelesaian pembangunan 
Jalan Tol SOROJA berdasarkan pada keterangan PT. CMLJ adalah meski 
pembebasan lahan sudah selesai namun salah satu masjid masih menunggu 
tahapan pembangunan, pembebasan lahan pun bukan satu-satunya kendala 
menghambatnya penyelesian jalan tol SOROJA tersbut, ada kendala lain yang 
menghambat proses penyelesaian jalan TOL tersebut yaitu cuaca karena pada 
tahun lalu kerap sekali sering turun hujan, selain itu faktor yang sangat 
menghambat lajunya penyelesaian jalan TOL tersebut adalah pada pengadaan 
tanah untuk timbunan, ternyata rata-rata Quarry (tambang terbuka) belum 
memiliki ijin galian C sehingga sering timbul masalah di lapangan. Tidak di 
urusnya proses perijinan galian C untuk timbunan menjati faktor penghambat 
yang utama saat ini, perijinan tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab PT 
CMLJ sebagai pemegang pengusahaan pembangunan jalan tol tersebut, 
sehingga PT CMLJ dapat dikatakan telah wanprestasi. 
Peran pemerintah dalam pembangunan ini sangatlah penting, 
mengingat sumber dana paling besar adalah dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD), banyak pihak yang terkait dalam pembangunan jalan 
tol ini maka dengan demikian diperlukan adanya perlindungan hukum yang 
mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa 
(Perencana Konstruksi, Pelaksana Konstruksi dan Pengawas Konstruksi) 




B. Kendala yang Menghambat Penyelesaian Jalan Tol Soroja 
Pengerjaan jalan tol SOROJA masih jauh dari harapan meski saat ini 
progress pembangunan struktur jalan sudah hampir rampung. Namum total 
keseluruhan dari perkembangan kontruksi dari bulan maret tahun 2017 lalu 
naik nya kurang signifikan hingga bulan april, progress kontruksi tolSOROJA 
baru mencapai 71,042 persen yang di dominasi pekerjaan struktur 98 persen, 
sementara pada awal maret lalu total kontruksi mencapai 65 persen. 
Berdasarkan laporan PT CMLJ selaku pengusahaan jalan tol SOROJA 
kepada SEKDA JABAR Iwa Karniwa , masih ada kendala yang terjadi di 
lapangan dalam pengerjaan jalan tol sepanjang 10,55 Km tersebut. Meski 
pembebasan lahan sudah selesai namun salah satu masjid masih menunggu 
tahapan pembangunan, pembebasan lahan pun bukan satu-satunya kendala 
menghambatnya penyelesian jalan tol SOROJA tersbut, ada kendala lain yang 
menghambat proses penyelesaian jalan TOL tersebut yaitu cuaca karena pada 
tahun lalu kerap sekali sering turun hujan, selain itu faktor yang sangat 
menghambat lajunya penyelesaian jalan TOL tersebut adalah pada pengadaan 
tanah untuk timbunan, ternyata rata-rata Quarry (tambang terbuka) belum 
memiliki ijin galian C sehingga sering timbul masalah di lapangan. Tidak di 
urusnya proses perijinan galian C untuk timbunan menjati faktor penghambat 
yang utama saat ini, perijinan tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab PT 
CMLJ sebagai pemegang pengusahaan pembangunan jalan tol tersebut, 
sehingga PT CMLJ dapat dikatakan telah wanprestasi. 
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Terlambatnya penyelesaian Jalan Tol Soroja dikarenakan ada beberapa 
kendala di lapangan yang terjadi sehingga pengoperasian tol tersebut terus 
diundur. Saat ini pembangunan pintu tolnya sudah dimulai. Keterlambatan ini 
disebabkan adanya permasalahan pembebasan lahan, di antaranya terkait 
dengan bebasan dua masjid yang lokasinya akan terpakai pembangunan. 
Sebagai solusi mengatasi masalah cuaca dan pengurugan, pihaknya 
mengatakan model pencarian dan penggunaan material urugan kali ini 
berbeda dengan yang dulu. Urugan bukan berupa tanah namun kini berupa 
beton, peragawai di lapangan menemukan masalah irigasi juga. Di suatu 
bagian, kalau diurug semua, akan berpotensi banjir besar. Makanya ini ada 
upaya agar penyerapan air masih bisa banyak walau dibangun jalan tol," 
ujarnya. PT Jasa Sarana yang memiliki saham 10 persen di CMLJ tersebut 
berharap jalan tol segera selesai agar bisa menjadi solusi untuk mengurangi 
kemacetan lalau lintas di jalur Kopo serta menumbuhkan ekonomi masyarakat 
sekitarnya. 
Keterlambatan penyelesaian jalan Tol Soreang-Pasirkoja (Soroja) yang 
mengakibatkan merugikan masyarakat Kabupaten Bandung. Sehingga Butati 
Bandung mendesak adanya pengusutan penyebab keterlambatan secara teknis 
pekerjaan sehingga tidak selalu menyalahkan faktor cuaca. Beberapa kali 
target penyelesaian jalan Tol Soroja dimundurkan. Seharusnya selesai saat 
pembukaan PON pada September 2016 lalu dan dimundurkan pada April 
2017 ini. Namun, ternyata target tak bisa dipenuhi,  
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Intensitas hujan yang saat ini masih tinggi ditengarai menjadi 
penghambat pengerjaan proyek jalan tol sepanjang 10,57 kilometer itu. 
Hambatan cuaca tersebut terutama berpengaruh pada pengerjaan timbunan. 
PT Citra Marga Lintas Jabar (CMLJ) mengatakan, pemprov bersama 
kontraktor saat itu menargetkan pengerjaan beres dan bisa digunakan April 
2017 dengan perhitungan tanpa hujan. Namun, ternyata puncak hujan yang 
terjadi pada Maret ini membuat pengerjaan jalan tol tidak berjalan lancar. 
Pekerjaan fisik yang terganggu cuaca dan paling signifikan adalah 
penimbunan tanah di dua seksi. Sementara penimbunan jumlahnya cukup 
besar namun tidak bisa dipaksakan jika cuaca tidak mendukung. Penimbunan 
masih tertinggal karena baru tercapai 78%. Penimbunan tidak bisa dilakukan 
padahal cukup besar pekerjaannya. Kalau dipaksaa                
                                                                         
                                           Ia mengakui, dengan progres 
pengerjaan saat ini membuat pihaknya pesimistis pekerjaan bisa beres akhir 
April ini. 
Perkembangan pembangunan tol Soroja sepanjang 10,57 kilometer 
hingga 6 Maret 2017 sudah mencapai 70%. Pengerjaan yang meliputi dua 
seksi yaitu awal proyek hingga sta 300 dan dari sta 300 hingga akhir proyek 
itu keduanya sudah mencapai 70% pengerjaannya. 
Bupati menegaskan, harus ada evaluasi menyeluruh pengerjaan jalan 
tol sehingga tak sekadar menyalahkan faktor cuaca. "Evaluasi juga 
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manajemen dan kontraktor tiap trase. Pengerjaan jalan tol Soroja dibagi ke 
beberapa trase yang dikerjakan beberapa perusahaan," tutur Dadang. 
Menurut dia, pengerjaan jalan tol di trase antara Pasirkoja sampai 
Margaasih sudah bagus sehingga tidak ada masalah. Meski sempat terganjal 
dengan adanya dua masjid yang harus dibebaskan dan dipindah, tetapi secara 
pekerjaan sudah baik. Demikian pula pengerjaan dari arah Stadion Si Jalak 
Harupat maupun pintu tol Pemkab Bandung juga sudah bagus. 
Persoalan pembangunan jalan tol Soroja, kata bupati, lebih banyak 
pada trase tengah sehingga harus ditelusuri siapa kontraktornya. "Kontraktor 
tersebut sudah berpengalaman dan memiliki dana atau memang tak 
berpengalaman sama sekali? Alasan kurangnya bebatuan kuari yang bagus 
mutunya juga kurang bisa diterima karena sudah saya minta agar galian C 












C. Dampak kterlambatan Pembangunan Jalan Tol Soroja 
Dampak dari terlambatnya pembangunan jalan tol soroja bias kita lihat 
dahulu fungsi jalan itu sendiri. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang 
meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan pelengkapnya 
yang diperuntukan bagi lalulintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas 
permukaan tanah di bawah permukaan tanah. Ada beberapa jenis jalan yang 
dapat di klasifikasikan menjadi 3 (tiga) bagian jenis, yaitu jalan umum, jalan 
khusus dan jalan tol. Jalan umum adalah jalan yang di peruntukan untuk 
umum, jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, 
perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri, 
sedangkan jalan tol adalah yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan 
sebagai jalan nasional yangmana penggunanya diwajibkan membayar tol
1
. 
Jalan tol  di sebut juga jalan bebas hambatan, adalah suatu jalan yang 
di khususkan  untuk kendaraan bersumbu lebih dari dua yang bertujuan untuk 
mempersingkat jarak dan waktu tempuh dari suatu tempat ke tempat yang 
lain. Jalan, baik jalan tol ataupun jalan raya adalah suatu sarana yang penting 
yang menunjang kehidupan manusia dan aktivitasnya yang juga menjadi tolak 
ukur dalam pembangunan suatu daerah bahkan Negara. Jalan tol merupakan 
sarana yang wajib disediakan oleh pemerintah. Dasar hukum jalan tol yaitu 
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004. Menurut Undang-undang Nomor 38 
Tahun 2004, jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran 
                                                          
1
 www.wikipedia.org, diakses pada tanggal 17 Agustus 2017  
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penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, 
pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat. Jalan tol diselenggarakan antara lain adalah untuk 
memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang dan meningkatkan 
hasil guna dan daya guna pelayanan distribusi barang dan jasa guna 
menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi. 
Pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu proses perbaikan dan 
bahkan pembangunan dari nol yang dilakukan secara terencana, sistematis, 
dan berlangsung terus menerus menuju keadaan yang lebih baik. Tujuan 
pembangunan ini adalah kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, 
pembangunan harus memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, 
sesuai dengan tujuan pembangunan itu sendiri. Dalam rangka mencapai tujuan 
pembangunan tersebut, diperlukan sarana dan prasarana penunjang, termasuk 
di dalamnya adalah prasaranan transportasi. Pertumbuhan perekonomian 
nasional yang terus meningkat harus diikuti dengan penyediaan infrastruktur 
jalan. Pembangunan jalan tol merupakan sistem transportasi yang diperlukan 
untuk mendorong kelancaran arus barang dan jasa, serta sebagai alat 
pemersatu maupun untuk mempermudah pengamanan ketahanan pangan suatu 
wilayah.  
Keberadaan prasarana transportasi sangatlah vital dalam menunjang 
keberhasilan pembangunan suatu negara. Prasarana tersebut menjadi 
pendorong bagi berputarnya roda perdagangan dan industri, dua hal yang 
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menjadi inti dalam pembangunan bidang ekonomi. Pembangunan jalan tol, 
sebagai salah satu bentuk prasarana transportasi, merupakan salah satu 
prioritas utama Departemen Pekerjaan Umum (PU). Saat ini kapasitas jalan 
tol di Pulau Jawa tidak sebanding dengan perkembangan jumlah dan mobilitas 
penduduk. 
Salah satu dampak positif jalan tol diharapkan mampu meningkatkan 
gairah perekonomian yang pada akhirnya akan mendorong kesejahteraan 
masyarakat. Namun demikian, pembangunan ini juga tidak menutup 
kemungkinan munculnya beberapa dampak lain yang justru negatif, seperti 
berkurangnya aktivitas bisnis masyarakat yang selama ini tergantung pada 
mobilitas transportasi. Dampak ini muncul karena pembangunan jalan tol 
akan mengalihkan arus mobilitas masyarakat, sehingga sektor-sektor usaha 
tertentu yang berada pada jalur transportasi eksisting menjadi terancam. 
Untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya nampak ini, maka perlu 
dilakukan kajian yang diarahkan untuk mengetahui dampak sosial ekonomi 
pembangunan jalan tol Cisumdawu. Hasil kajian ini diharapkan akan 
memberikan rekomendasi bagi penyusunan strategi pembangunan daerah 
guna meminimalisir dampak negatif dari pembangunan jalan tol tersebut.  
Bupati Bandung Dadang M Naser meminta permasalahan terhadap 
pembangunan jalan tol soroja cepat di selesaikan, karena hal ini berdampak 
negative pada masyarakat sekitar, adapun dampak negatif yang dirasakan oleh 
masyarakat sekitar adalah pengangkutan tanah urugan dan material lain yang 
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membuat jalan lainya rusak, rumah warga retak, kecelakaan terhadap warga, 
polusi debu, kebisingan mesin. Salah satu warga Desa Parung Serab warga 
menuntut konpensasi kepada pihak pengembang atas dampak negatif yang 
dirasakan dalam proses pembangunan jalan tol soroja, pengembang pun 
menjanjikan konpensasi sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per Rw 
namun selama pengerjaan jalan tol tersebut dilaksanakan belum juga di 
realisasikan. 
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